



*Ministero della cultura*

**GRANDE PROGETTO POMPEI  
UNITA' GRANDE POMPEI**

**N. 5 DI REP. dell'Unità Grande Pompei  
in data 23 settembre 2022**

**ADDENDUM n. 2**

AL CONTRATTO ESECUTIVO stipulato, per conto dell'Unità Grande Pompei, dal Ministero della cultura, Segretariato Generale, Servizio V – Contratti e attuazione programmi recante Rep. n. 20 del 7 marzo 2022, perfezionato in data 9 marzo 2022, SPC -CLOUD LOTTO 3 “SMARTLAND@POMPEI-OPEN DATA PER IL SISTEMA TURISTICO CULTURALE INTEGRATO” CIG DERIVATO 91244549A2

IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 3) CIG 55193442C1

**OGGETTO: PROROGA ex art. 49, comma 2, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022**

**TRA**

L’Unità Grande Pompei, con sede in Pompei, Via Roma snc – Casina Pacifico, C.F./P.IVA 90083460635, in persona del Gen. B. CC Giovanni Di Blasio, Direttore Generale di progetto del Grande Progetto Pompei – Rappresentante Legale dell’Unità Grande Pompei, che sottoscrive il presente atto in virtù del dPCM del 17 marzo 2022, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Unità Grande Pompei (nel seguito per brevità anche “*Amministrazione*”),

**E**

La Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve **Al maviva S.p.A.**, con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., (centocinquantaquattromilionioctocentonovantanovemilasesantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del

Notaio in Roma Dott. Sandra de Franchis, in data 22 settembre 2021, repertorio n. 16602, raccolta n. 8081)  
Vincenzo Pinto, nato a Salerno il 29/11/1980, in qualità di Mandataria del RTI costituito;

La Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in qualità di Mandante;

La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via del Serafico n. 200, - 00142, tel. 06.412.110.1, capitale sociale Euro 2,500.000,00 i. v. (duemilionicinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in qualità di Mandante;

La Intellera Consulting S.r.l (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), con sede legale in Milano - 20145, Piazza Tre Torri n. 2, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (Euro unmilioneinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11088550964, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964, in qualità di Mandante;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

#### PREMESSO CHE

- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, *“le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”*;
- l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente *“ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, *“Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”*;
- Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S251

del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014;

- il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 31/3/2017;
- in data 11/02/2022, Consip ha previsto un'estensione del massimale, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021, con un aumento dell'importo massimo del Contratto Quadro pari al 50% dell'importo iniziale e pertanto pari a € 200.000.000,00 per il Lotto 3;
- in data 18 maggio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 50 del 17 maggio 2022, convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, che prevede, all'art. 49 comma 2, la proroga temporale di strumenti ICT e AQ, tra cui rientra il Contratto SPC Lotto 3, fino al 31.12.2022;
- in applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso;
- l'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del Contratto Esecutivo n. 20 di Rep. del 7 marzo 2022 stipulato, in data 9 marzo 2022, per conto dell'Unità Grande Pompei, dal Servizio V – Contratti e Attuazione programmi del Segretariato Generale del Ministero della Cultura tra l'Amministrazione e il Fornitore **CIG 91244549A2** Codice univoco ufficio per Fatturazione **THG7SK** (“Contratto Esecutivo”);
- Parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo è, tra l'altro, l'Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni”: SPCL3-UGP-SmartLand-ProgettoFabbisogni-2.0, emesso il 24/01/2022 (Allegato 1 al contratto Esecutivo);
- l'Amministrazione (Servizio V – Contratti e Attuazione programmi del Segretariato Generale del Ministero della Cultura), con nota 11799-P del 30 marzo 2022 ha autorizzato una proroga tecnica del termine contrattuale di 6 (sei) mesi, così come previsto dall'art. 5.2 del Contratto Quadro, riscontrando la richiesta nel senso del Fornitore manifestata nel corso della riunione del 16 marzo 2022, al solo fine di consentire la migrazione dei medesimi servizi ad un nuovo fornitore individuato da Consip Spa;
- l'Amministrazione (Servizio V – Contratti e Attuazione programmi del segretariato Generale del Ministero della Cultura), con Addendum n. 25 di Rep. del 30 marzo 2022 (ora anche Addendum n. 1), sottoscritto digitalmente in pari data dal Fornitore, ha conseguentemente prorogato, agli stessi patti e condizioni statuiti dal Contratto Esecutivo, i servizi oggetto del Progetto dei fabbisogni al 30 settembre 2022;
- l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti

di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza;

- in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della Lettera di invito, *“Ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro”*;
- all'art. 5 (Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni), comma 5.1, del Contratto Esecutivo, è previsto che *“Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico”*;
- in particolare, l'art. 8 (Variazioni al Piano dei Fabbisogni), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro prevede che *“8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria. 8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l'Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose”*;
- in data 15 settembre 2022 si è tenuta la riunione di avanzamento progettuale delle attività tra i rappresentanti dell'Unità Grande Pompei e di Almaviva, mandataria del RTI aggiudicatario, nella quale il Fornitore ha richiesto una proroga temporale, condivisa dall'Unità Grande Pompei, a seguito delle sopravvenute esigenze analiticamente riportate nel documento *“Verbale attività contrattuali”*, versione 1.0, del 15 settembre 2022;
- in data 21 settembre 2022 il citato verbale, con la contestuale autorizzazione alla richiesta proroga, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, che prevede l'estensione fino al 31.12.2022, è stato inviato al Fornitore, al fine di ricevere una nuova versione, variata nel solo cronoprogramma, del Progetto dei Fabbisogni;
- in data 21 settembre 2022, il Fornitore ha inviato, per l'approvazione e la sottoscrizione digitale da parte dell'Amministrazione, il nuovo Progetto dei Fabbisogni: *“SPCL3-UGP-SMARTLAND-ProgettoFabbisogni\_3.0”*;
- in data 22 settembre 2022, il Direttore Generale di progetto del Grande Progetto Pompei – Rappresentante Legale dell'Unità Grande Pompei, ha approvato, sottoscritto digitalmente ed inviato il nuovo Progetto dei Fabbisogni: *“SPCL3-UGP-SMARTLAND-ProgettoFabbisogni\_3.0”* al Fornitore, per i successivi adempimenti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO CON IL PRESENTE ADDENDUM (“Addendum n. 2”)**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

- 1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Addendum (n. 2)*.

**2. OGGETTO DELL’ADDENDUM**

- 2.1 A parziale modifica dell’art. 2 (*Valore delle premesse e degli allegati*), comma 2.2., del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione ed il Fornitore convengono che il Piano dei Fabbisogni, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, è sostituito dall’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro: SPCL3-UGP-SmartLand-ProgettoFabbisogni-**3.0**, emesso il **21/09/2022**;
- 2.2 A parziale modifica dell’articolo 4.1 del Contratto Esecutivo, il Contratto Esecutivo ha una **durata fino al 31.12.2022**.

**3. RINVIO**

- 3.1. Ad eccezione di quanto espressamente modificato con il presente *Addendum n. 2*, rimangono invariati e pienamente validi ed efficaci tra l’Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le definizioni del Contratto Esecutivo.

Luogo e data: Pompei (NA), 23 settembre 2022

Firmato digitalmente  
per l’Amministrazione  
Gen. B. CC Giovanni Di Blasio

Firmato digitalmente  
per il Fornitore – Almaviva S.p.A.  
Dott. Vincenzo Pinto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 2 *Oggetto dell'Addendum*, Art. 3 *Rinvio*.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

Luogo e data: Pompei (NA), il \_\_\_\_ settembre 2022

Firmato digitalmente  
per il Fornitore – Almaviva S.p.A.  
Dott. Vincenzo Pinto